
スマートコンストラクションアプリでモチベーションＵＰ！

⼯期短縮に期待�
決め⼿はコマツIoTセンタ

■■現場詳細■■ 
新潟県 ⼗⽇町市と南⿂沼市を結ぶ主要
地⽅道⼗⽇町塩沢線の道路改良⼯事 
【施⼯範囲】4,800m² 
【施⼯⼟量】盛⼟14,900m³ 
 法⾯整形（盛⼟）2,900m³ 
【ソリューション】 
 ｽﾏｰﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｱﾌﾟﾘ 
 ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞﾒｰﾀ 
 Tracking Management System 
【ＩＣＴ建機】PC200i D37PXi 
■■導⼊経緯■■ 
南雲⼟建(株) 
⼟⽊課⻑ ⾼橋暁さん 
この道路は、災害発⽣時などの緊急迂回
路にも使⽤される道路のため、単年度で
の完成を⽬指していました。また、豪雪
地帯のため雪が降り始めると⼯事がスト
ップしてしまうので、短い⼯期でできる
⽅法を考えていました。そんな時に、コ
マツＩｏＴセンタでスマートコンストラ
クションセミナを受講しました。ＩＣＴ
施⼯を導⼊することで⼯期短縮が⾒込め
ることは理解できましたが、ＩＣＴ建機
の操作が難しいのではないかと不安に思
っていました。デモンストレーションで
普段は乗らない⼥性の⽅がＩＣＴブルド
ーザを操作しているのを⾒て、安⼼して
導⼊を決めました。

⼟⽊課⻑ ⾼橋暁さん 

職⻑ ⼭⽥翔⼀さん 

新潟県 
南雲⼟建(株) 様

⼤正10年に「南雲組」として創業し、 

昭和27年に「南雲⼟建(株)」を設⽴ 

地元のみなさまから常に求められる 

良き業者として地域のニーズにあわせ 

地域や社会に貢献してまいります 

掲載⽉:2020年8⽉

想像以上の⼯期短縮�
安全にスムーズな施⼯

■■導⼊効果■■ 
南雲⼟建(株) 
⼟⽊課⻑ ⾼橋暁さん 
今回の現場は⼭岳部の道路で、縦断勾配
がきつく、曲線部はクロソイドを多⽤す
る道路改良⼯事でした。従来の施⼯だと
丁張り設置作業がとても困難な現場でし
たが、ＩＣＴ建機を導⼊したことで、⼯
数をかけずに安全にスムーズな施⼯が実
現しました。⼯数が減ったことで、以前
は⼣⽅から⾏っていた書類作業や打ち合
わせを⽇中に⾏えるようになり、⽣産性
の向上も実感しました。実際に⼯期は、
当初⾒込んでいた120⽇が90⽇で完了
し、想像以上の⼯期短縮となりました。
スマートコンストラクションアプリで
は、オペレータも現場作業員も、現場に
関わる全員が３次元設計図⾯を⾒ること
ができるので完成形のイメージができま
す。完成イメージができるようになった
ことで、オペレータも施⼯進捗を意識す
るようになって毎⽇進捗確認をするよう
になりました。仕事に対するモチベーシ
ョンが上がり、技術も上がったように感
じました。導⼊して良いことづくめでし
た。
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