
新潟県 (株)中越興業 様

#1007　デジタルツインの活用で、施工計画から情報共有まで、アプリで完結！

■■ 現場詳細 ■■新潟県長岡市
河川土工・仮設工

【施工数量】土量：掘削工30,000m³

【ソリューション】Smart Construction Simulation/Smart Construction Dashboard/Smart Construction Fleet

Smart Construction/3D Machine Guidance

【稼働建機】PC128USi/PC200i/PC200マシンガイダンス装着機

（掲載月：2025年3月）

現場課題をアプリで解決へ

■■導入経緯■■

(株)中越興業 土木部 工事部長 片桐真人さん

この現場は、信濃川の河積確保を目的に、河川の土砂を取り除き土

砂の搬出を行う工事となります。

ダンプトラックで土砂搬出を行いますが、運搬経路には、渋滞が予

想される橋や通学路があり、渋滞緩和の対策や、交通管理を十分に

実施することが求められる現場です。

そんな中、担当営業よりダンプトラックの最適な台数や渋滞発生を

シミュレーションできる、 Smart Construction Simulationの説明

を受け、これなら現場の課題に対応できると考えて、導入を決めま

した。また、以前の現場にてペイロードによる積載管理やSmart

Construction Fleetでの動態管理を経験し、実用性を感じた経験

も、導入する決め手のひとつでした。

時間の有効活用が実現。更なる進化に期待

■■導入効果■■

(株)中越興業 土木部 工事部長 片桐真人さん

この現場では、 Smart Construction Simulationを活用して、施工

開始前に施工シミュレーションを行い、施工開始後は、ダンプトラ

ックの運行管理や、予実管理を通じて工程遅延がないかをSmart

Construction Dashboardで確認しました。

施工計画立案から情報共有までの業務を5日間で終えました。

従来であれば立案した運行経路を実際に変更したり、修正していく

手間や、決定した施工計画を現地で関係者と共有するなどの、工程

があり、最低でも7日程度を要したと思います。

また、Smart Construction Fleetでは、ダンプトラックの位置情報

より到着時間を予測できるため、積込機のオペレーターや誘導員

は、他の作業や休憩を取るなど、時間を有効活用できました。

Smart Construction Fleetは、こういった機能があったらよりいい

なと思う部分がありますので、今後の更なる進化を期待していま

す。

(株)中越興業 様

「２つの事業で人と自然の幸福を」 人と自然が調和した社会の創造は、私たちに与えられた使命です。

中越興業では「新しい環境の創造は私たちの手で」をテーマに、

土木・建築、2つの事業を通じて地域の開発、発展、環境整備の面から社会に貢献しています。

工事部長 片桐真人 さん 工事課 伊藤拓将 さん


