
自動追尾トータルステーションで工期を短縮・生産性UPへ

不安もあったが

生産性の向上に期待

■■現場詳細■■

群馬県伊勢崎市

国道354号高崎玉村バイパス

副道整備及び舗道付替え工事

【施工範囲】敷地面積 2,536m²

【施工土量】切土910m³

【ＩＣＴ建機】

　GD405（ＩＣＴ施工機器装着車）

■■導入経緯■■ 

島久建設(株)

土木部次長 松島達也さん

今回の現場は、国道354号線の約500m
区間の副道整備工事です。弊社はＩＣＴ
施工の経験が少なかったため、ＩＣＴ工
事に関しては、実績豊富な担当営業のサ
ポートをお願いしたいと最初から考えて
いました。ＩＣＴ建機は初めてでしたの
で、精度の面で少し不安がありました
が、現場の生産性向上に期待し、スマー
トコンストラクションの導入を決めまし
た。

土木部次長 松島達也さん


オベレータ 田辺友幸さん


群馬県

島久建設(株) 様

1970年 創業以来


数千kmの道路をつくってきました。


群馬県・伊勢崎市発注工事を


主に施工している


地域に根付いた建設業社です。


掲載月:2021年5月

作業効率UP

新人オベレータも安全に操作

■■導入効果■■

島久建設(株)

オベレータ 田辺友幸さん

ＩＣＴグレーダは、導入前はどのくらい
の精度が出るのか正直不安な気持ちがあ
りましたが、実際に施工してみると大き
な誤差は無く、想像以上の仕上がりで驚
きました。今回の現場の広さであれば、
従来は約7日間の工期で、4名の作業員
を配置する予定だったのですが、ＩＣＴ
建機を導入したことで、2名の作業員で
4日で完工することができました。この
大幅な工期短縮と、工数削減は大きな成
果だと感じます。グレーダは他の建機と
は違って日々の稼働時間が少なく、作業
に慣れるまで時間がかかるのですが、グ
レーダ初心者のオペレータにも試しても
らったところ、作業も仕上がりもバッチ
リで、安心して作業を任せられました。
これからも機会があれば、スマートコン
ストラクションを導入していきたいと思
います。
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