
舗装工事の施工にも欠かせないＩＣＴ建機！！

ためらっていたICT施工

管理工数の削減に期待！

■■現場詳細■■

佐賀県鹿島市 県営海岸保全施設整備事
業工事

路盤の状態の箇所を不陸整正して舗装す
る管理用道路の舗装工事

【施工距離】延長800m

【ソリューション】

　レーザースキャナ測量

　SMART CONSTRUCTION Retrof it

【使用建機】

　GD405（ICT施工機器装着車）

　PC128US

■■導入経緯■■

山口建設(株)

工務部 土木課 久原和正さん

当社はICT施工の経験がなく、どこかの
現場で導入したいと考えていましたが、
舗装工事がメインなので難しいのでは
と、なかなか導入できずにいました。別
の現場に担当営業がICT施工の提案に来
た際に管理工数削減などの話を聞き、こ
ちらの海岸保全の現場が構造物も無く、
初めてでも施工しやすそうだったこと
と、延長も長く丁張りを削減できるとい
う点も魅力的で導入を検討しました。私
もICT施工に興味があったこともあり、
会社と相談してGOサインが出たため導
入することとなりました。

工務部 土木課 久原和正 さん





佐賀県

山口建設(株) 様

設立 昭和39年 以来58年


【経営理念】


「企業はひとなり」、信頼される技術力と


精神力を兼ね備えた人材育成により、


顧客のニーズと期待を的確に把握し、


より良い品を、より安く・より早く・より安全

に提供しうる、地域に密着した企業を目指す。




掲載月:2022年3月

掘削と路盤の同時施工で

施工スピードが2倍に！

■■導入効果■■

山口建設(株)

工務部 土木課 久原和正さん

従来では掘削後1回ずつ高さ確認を行う
ため1日50m程しか施工できないのです
が、ICT建機の導入で掘削後の確認作業
が削減され、2倍の速度で施工ができま
した。従来、掘削2日、路盤1日でしか進
めることができない作業が人工を4割削
減したにもかかわらず同時進行できた点
も良かったです。従来のグレーダ施工で
は、路面に書いた数字を見ながらの施工
で見えづらく神経をとがらせていました
が、ICTグレーダはブレードが設計面に
沿って自動で動くので楽に作業ができま
した。ベテランのオペレータは手元の操
作レバーだけで作業できることに加え
て、スピードも操作性も良いと気に入っ
ていました。管理者としては、丁張り設
置やレベルの確認で建機につきっきりだ
った作業がなくなったことで建機に近付
く回数も減り、接触リスクも軽減されま
した。レトロフィット機を操作したオペ
レータからは、タブレット画面を見ると
施工箇所が分かり、丁張りなどの設置を
待つ必要がないので次の現場もこれを入
れて！と言われています。グレーダでの
施工3現場目の若手オペレータでも簡単
に精度よく施工できたことが、社内での
高評価に繋がり、次回の現場でも導入を
検討しています。
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